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Kuntokirjuri Testausraportti Verso 1.1

1 JOHDANTO

1.1 Dokumentista

Tassa dokumentissa on yhteenveto Kuntokirjuri-ohjelmalle tehdyista testeista ja testauksen etene-
misestd. Dokumentissa on my6s arvioitu testauksen onnistumista, kattavuutta ja ohjelman valmius-
astetta. Huomiota kiinnitetéédn myads siihen, miten testaussuunnitelmaa on noudatettu. Raporttia péi-
vitetdan opponoinnin jalkeen, koska asiakas ei ole suorittanut hyvaksymistestausta. Testaus on tassi
dokumentissa mielletty suunnitelmalliseksi virheiden etsinndksi, joka my6s dokumentoidaan. To-
teutuksen aikana tehtya ja muuta dokumentoimatonta testausta ei siis otettu huomioon testauksen
arvioinnissa. Testaussuunnitelman ja taman dokumentin antia voidaan kayttéa hyvaks mahdollises-
sa jatkokehityksessa.

1.2 Y hteenveto

Ohjelman testauksessa esiintyi monenlaisia ongelmia. Suurimmat ongelmat jotka vaikuttivat testa-
ukseen, olivat toteutuksen viivastyminen ja projektiryhman innottomuus testaussuunnitelman nou-
dattamiseen. Projektiryhma oli myds kokematon testaukseen liittyvissa asioissa. Testaussuunnitel-
ma oli toimiva ja kattava, mutta ryhma ei osannut sitd soveltaa kaytantoon. Jarjestelméatestaus voi-
tiin aloittaa vasta kun ohjelmasta oli toimiva versio. Testausta ei voida pitéa kattavana, mutta riitté
vana testauksen hyvaksymiseen. Varsinainen testaus lopetettiin asiakkaan kanssa suoritettuun hy-
vaksymistestaukseen Luku 2.4.
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2 TESTAUKSEN VAIHEIDEN ARVIOINTI

Tassa luvussa on kerrottu testauksen vaiheiden onnistumisesta testaussuunnitel man nakokulmasta.

2.1 Moduulitestaus

Testausryhman kokemattomuus ja ajanpuute ndkyi erityisesti tdssa vaiheessa. Moduulitestaus jai
keskenerdiseksi, kun tietokantaa ei testattu kunnolla ennen integrointia. Tietokantamoduulin koodia
tarkastettiin ohjelmoinnin yhteydessa ja se on toiminut hyvin annetuilla sy6tteilld, mutta testausta ei
ole suoritettu testaussuunnitelman mukaisesti. Toteuttgja integroi tekemansa moduulit ohjelmaan,
tedtattuaan ensin niiden toiminnan dokumentoimatta tuloksia. Suunnitelmat menivét pieleen myos
siltd osin, ettd tietokannan alkuperainen toteuttaja ei kyennyt ohjelmoimaan tietokantaa. Aikataulu

venyi ja se aiheutti osin testauksen puutteellisuuden ajanpuutteen takia.

Tietokantatestausta varten kehitettiin komentorivikayttéinen ohjelma. Ohjelmaa el kuitenkaan hyo-
dynnetty, silla tuli ongelmia tietokantayhteyksien muodostamisessa. Testauksesta olisi saatu katta-
vampaa, jos olisi kéytetty Netbeansin tyokaluja, silla kehitysymparistoon on integroitu kattavat tes-
taustyokalut, kuten JUnit.

2.2 Integrointitestaus

Integroimisvaiheessa el ollut tarkoitus tehda tarkempaa testausta. Tietokantamoduulin integrointi
tehtiin kdytanndssa heti tietokannan valmistumisen jalkeen. Integrointi el ollut t&ysin ongelmatonta,
mutta osat olivat kuitenkin yhteensopivia. Raporttitoiminto saatiin integroitua ohjelmaan hieman
my6hassd, kun raporttipohjien tekeminen viivastyi. Integroiminen ei tapahtunut tdysin suunnitel mi-

en mukaan, mutta se on hyvaksytty.

2.3 Jarjestelmatestaus

heessa. Ohjelmaa kokeiltiin paljon ohjelmoinnin ohessa, ennen varsinaista testausta. Virheiden pai-
kallistaminen ja korjaaminen tapahtui ohjelmoinnin lomassa, ja muut ryhmalaiset kertoivat ohjel-
massa ilmenneista puutteista suoraan toteuttgjille. Jarjestelmétestauksen testitapaukset kaytiin 18pi
20.4.2008 Liite 1, mutta myos tamén jalkeen ohjelmaan tehtiin muutoksia. Y leensé ottaen toteutta
jat ovat sokeita ohjelmansa puutteille ja ongelmille ja siksi muut ryhméldiset, opponoiva ryhma ja
asiakas tekivat lopun testauksen. Suunnitelmissa méariteltiin, etta jérjestelmétestaus vaatisi asen-

nusohjelman, jota ei kuitenkaan toteutettu, vaan ohjelma on suoraan kaytettavissa ilman asennusta.
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Jarjestelmétestaus jéi odotetudti osittain puutteelliseksi. Jarjestelmétestauksen hyvaksyminen vaati
vain |6ydettyjen virheiden raportointia. Regressiotestausta el ehditty tekemaan jarjestelmélle, joka
taas aiheutti sen etté ensimmaiseen opponenteille toimitettuun versioon oli ilmestynyt uusia virhei-

ta

2.4 Hyvaksymistestaus

Hyvaksymistestaus suoritettiin 12.5.2008, jossa asiakas hyvaksyi ohjelman. Ohjelma vastasi asiak-
kaan odotuksia kotikayttdisesta kunnonseurantaohjelmasta, ja asiakas oli tyytyvainen ohjelman ul-
koasuun ja toimintoihin. Hyvaksymistestauksessa tuli esille myds uusien toimintojen kehitysideoita,
kuten odotusarvon laskeminen, joka lasketaan aiemmista merkinngistd, esim. ennuste painosta kuu-
kauden kuluttua. Esiintulleet kehitysideat on kirjattu ylos projektin kehityssivustolle (Feature Re-
guest 0sio) osoitteessa: http://sourceforge.net/projects/kuntokirjuri/

3 TESTAUSTEN ETENEMINEN

Téassa luvussa on kuvaus siitg, mitéa tesauksen hyvaks tehtiin eri viikkoina.
Viikko 11

Testaussuunnitelma valmistui ja se opponoitiin

Viikko 12

Ei viela mit&an testattavaa

Viikko 13

Tietokantamoduuli toteutettiin ja testaus alkaa

Viikko 14

Suunnitelmassa oli tietokantatestausta. Testausta ja koodin tarkastuksia yritettiin tehdd, mutta ei
saatu aikaan yht&an dokumentteja. Jopa testiohjelma kehitettiin, mutta sité el saatu toimimaan. Tie-
tokantamoduuli vaikutti toimivan, joten sité alettiin integroida suoraan ohjelmaan. Kayttdohjeen

opponoitava versio valmistui

Viikko 15
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Suunnitelmissa oli integrointi ja ohjelman koostaminen jaettavaan muotoon. Toteutus eteni hyp-
payksittéin. Ohjelma oli vield melko keskenerdinen, joten ei viela voitu tehda kattavampaa testaus-
ta. Ohjelmassa olleita puutteita ja ongelmia listattiin. Opponointitilaisuudessa péétettiin antaa oh-
jelmamuille testattavaks viikolla17.

Viikko 16

Suunnitelmissa oli jarjestelmétestaus, hyvaksymistestaus ja testauksen lopettaminen. Ohjelma alkaa
vihdoin olla lahestulkoon kokonainen ja testauskelpoinen. Ohjelmaan saatiin mukaan raportit ja
varmuuskopiointi. Jarjestelmétestausta lykéttiin keskenerdisyyden vuoksi, mutta pintapuolista tar-
kastelua ohjelmalle tehtiin ja puutteita listattiin. Loppuviikosta tehtiin jo hieman oikeaa testausta
testaussuunnitelman mukaan. Tuloksena kaks testauspOytakirjaa.

Viikko 17

Alkuviikosta l&hetettiin ohjelma opponoivalle ryhmaélle testattavaksi. Testausraportti valmistuu.
Testaus pééttyy.

4 LOYDETYT VIRHEET

Tass4 luvussa on listat varsinai sessa testauksessa |6ytyneista ja dokumentoiduista virheistd.  Toteu-

tusaikana 16ydettyja ja korjattuja virheitd ei ole dokumentoitu elka niita voi siten kuvata tassa.

Ohjelmalle el tehty lainkaan testaussuunnitelman mukaista testausta ennen kuin vasta 20.4.2008.
Silloin testattavana oli ohjelman versio 6.6. Alla on tiivistelma niista virheist, joista on tehty virhe-

raportit SourceForgeen. Tehdyt korjaukset raportoidaan myos sinne.
Tilanne 22.4.2008

Metodin virheellinen palautusarvo — 0 kpl
Ristiriita vaatimusten kanssa— 1 kpl
Ristiriita suunnitelmien kanssa— 3 kpl
Virheellinen tuloste — 5 kpl

Virheellinen testitapaus — 0 kpl
Kaytettavyysvirhe — 3 kpl

Muu kayttoliittymavirhe — 1 kpl
Edellisiin sopimaton virhe — 1 kpl

NGO~ WNE
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5 OHJELMASSA HAVAITUT PUUTTEET

Tassa luvussa on kuvattu testauksen loppuvaiheessa tiedetyt puutteet ja ongelmat ohjelmassa. Ky-

Seessa on

§ Ohjelman asentamiseen ei olla tehty erillistd asennusohjelmaa, vaan ohjelma kéynnistetdan
jar-tiedostosta

Fonttien muotoiluja el ole mietitty loppuun asti

Ei ole vapaita tekstikenttia paivakirjoissa, joihin voisi tehda merkintgja
Ei ole kahden attribuutin kuvagjia

Omaa profiilia el pystyta poistamaan, muuten kuin kayttojarjestelmasta
Ei ole vuosikalenteria

Merkintja el voi hakea hakulauseilla

Profiilin varmuuskopion polkua el voi asettaa

Loppukayttgdlta ei ole saatu palautettu puutteista

Tavoitteita el hyddynneta raporteissa

Kaikki toiminnot eivét ole valttamétta intuitiivisia

wn W W W W N W W W W

6 ARVIOINTI

Tassa luvussa arvioidaan testauksen kattavuutta ja vaatimusten toteutumista. Myos testauksessa

ilmenneita ongelmia analysoidaan, jotta niista voidaan ottaa oppia.

6.1 Testauksen kattavuus

Testauksen raportoinnin kattavuus jai heikoksi. Toteuttgjat tekivét paljon dokumentoimatonta testa-
usta. Varsinaisessa testauksessa kaikkia testaussuunnitelman testitapauksia el kyetty kaymaan 18pi.
Kaikkia loydettyja virheita el myoskaan raportoitu SourceForgeen. Tietokantatestaus jai pahiten
keskenerdiseksi (katso luku 2.1). Talla testauksen méaralla ei voida sanoa paljoakaan ohjelman
toimintavarmuudesta poikkeustilanteissa. Erilaisia toimintaymparistoja ja erikoistilanteita el esi-
merkiksi testattu.

6.2 Vaatimusten tayttyminen

Tassa luvussa arvioidaan lyhyesti, ollaanko kirjatut vaatimukset onnistuttu tayttdméaan ja onko ne

toteutettu suunnitellullatavalla.

6.2.1 Toiminnalliset vaatimukset
Uuden profiilin luonti

Uuden profiilin luonti onnistuu suunnitellulla tavalla.
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Sisdankirjautuminen

Sisdankirjautuminen tapahtuu suunnitellullatavalla.
Profiilin asetusten muokkaus

Profiilin asetuksia pystytdan muuttamaan.

Profiilin tallennusja tuonti

On tehty, mutta el suunnitelmien mukaan
Uloskirjautuminen

Ei voi palata takaisin kirjautumisikkunaan, vaan ohjelma sulkeutuu.

Oman profiilin poisto

Profiilin voi poistaa vain kayttojérjestelman avulla, poistamalla profiilikansion.
Tietojen lisays

Tietojen lisdys onnistuu.

Tavoitteiden asetus

Tavoitteita voidaan asettaa ja ne nakyvét tavoitteina

Muutettujen tietojen tallennus

Kayttga voi tallettaa muuttamansa tiedot.

Vanhojen merkintgjen sedaus

Merkint6ja pystyy selaamaan ja suodattamaan.

Aiempien merkintdj en muokkaus

Merkint6ja pystyy muokkaamaan arvojen osilta. My6s poistaminen onnistuul.

Raportin luonti

Raporttga pystytéan luomaan, vaikka valinta on suppea. Vaatimukset téyttyvat.

Terveyskortti
Erillisen terveyskortin pystyy luomaan.

Uuden tyypin tai attribuutin lisays
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Onnistuu.
Tyypin tai attribuutin poisto

Onnistuu. My6s valmiiksi méaariteltyja pystyy poistamaan.

6.2.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset

Ohjelmaa tulee olla mukava kayttaa

Mielipidetta loppukayttgdita ei ole viela kysytty.

Ohjelman tulee olla helposti lahestyttava

Ulkoasultaan ohjelma on projektiryhman mielesté selkea.
Ohjelman kayton tulee olla intuitiivista

Ei ole testattu vield loppukayttgilla. Joiltain osin voi olla hankal aa.
Ohjelmaei jata kayttdj aa pulaan

Ohjetiedosto tulee ohjelman mukana. Kéyton aikainen ohjeistus ei vieléd ehkariittavaa.
Ohjelmassa kaytetaan hyvaa yleiskielta

Kieli on ymmaérrettévissa.

Ohjelman tulee olla nopea

Ohjelmaon riittavan nopea.

Jarjestelma tulee voida helposti siirtaa eri alustoille
Jarjestelma on toteutettu javalla

Ohjelma suojaa kayttdj an yksityiset tiedot

Toteutettu riittavan hyvin.

6.3 Testauksen ongelmien analyysi

Ongelmien analysointi helpottaa niistéa oppimista. Testaus epaonnistui monin tavoin, jos arvioidaan
testaussuunnitelman noudattamista. Suunnitelma kaivettiin esiin vasta viime tingassa, kun tadman
dokumentin palautus ldhestyi. Ryhma el ollut tarpeeksi motivoitunut ja kyvykas noudattamaan
suunnitelmaa. Testauksen organisointi suunniteltiin, mutta lopulta kukaan ei ollut perilla tehtavis-

téén. Halua kunnolla tehtdvaan testaukseen 16ytyi, muttaaikaaei ollut riittavasti.
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Toteutuksen aikana ilmeni ettd rynmén sisdlla oli erilaisia nékemyksid myos siitd mita testaus on ja
miten se pitaisi tehd&. Jossain vaiheessa tuntui projektiryhmaltéd unohtuvan, miks testaussuunnitel-
ma edes tehtiin. Testauksen raportointi oli suurin vastustusta heréttényt asia, ja ohjelmasta |6ydetyt
virheet ilmoitettiin suoraan ohjelmoijalle. Testaussuunnitelmassa esitetty tapa tuntui liian aikaa vie-
valta ja muutenkin hankalalta. Testauksesta el kuitenkaan pystyté joustamaan, sill& muuten ohjel-
man laatu ja testauksen hyodyllisyys karsii. Jokaisen virheen raportointi on ylipdatéan ainoa keino
testata kunnolla.

7 TESTAUKSEN PAATTYMINEN

Varsinainen testaus paattyy taman dokumentin valmistumiseen. Havaitut ongelmat ja virheet pyri-
taén korjaamaan mahdollismman pian. Hyvaksymistestaus tehddan viela asiakkaan kanssa. Asiak-
kaan palaute kuunnellaan ja arvioidaan hénen tekeménsa korjausehdotukset. Korjausehdotuksista
madritel|&an tarkeimmét, mutta virheiden korjausten aikataulu riippuu siité, miten projektiryhmalla

riittéé aikaa. Projekti siirtyy Kuntokirjurin SourceForge-sivuille ja beta-vaihe alkaa.

Ohjelma pitéa saada loppukayttdjien saataville mahdollisimman pian. Heilta saadun palautteen pe-
rusteella voidaan arvioida projektin onnistumista. Loppukayttdjilla on mahdollisuus tayttéa halutes-
saan virheraporttgja projektin SourceForge-sivuilla, mutta projektirynmdla ei ole yll&pitovelvolli-
suutta. Aika ndyttaga, menestyyko ohjelma kehitysprojektin p&dttymisen jélkeen.
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LIITTEET

Liite 1 — Toteuttajien testauspoytakirja 20.4.2008
Testagjat: Jarkko jaMiika
Testattu ohjelman versio: 6.6

Allatestitapaukset, joistaloytyi virheita

Tunnus TC2.1-3
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen kuvaus V aaranlainen virheilmoitus:
Ohjelmailmoittaa” Anna salasanat uudestaan”

Tunnus TC2.1-4
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- V &dranlainen virheilmoitus:
vaus Ohjelma ilmoittaa ” Kayttdjatunnuksen muodostuakirjaimista A-Z”
Tunnus TC2.1-6
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- V&aranlainen virheilmoitus:
vaus Ohjelma ilmoittaa ” Kayttdjatunnuksen muodostua kirjaimista A-Z”
Tunnus TC2.2-2
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- Ohjelmaei voi palautua kirjausi kkunaan
vaus
Tunnus TC4.11-5
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- Valituista poistettavista poistuu vain ensimmainen
vaus
Tunnus TC5.14-2
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- Onnistuttiin luomaan tyyppi, joka sisdlsi -merkin, jasitd ei voitu enéda poistaa.
vaus




Tunnus TC5.14-3
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- Onnistuttiin luomaan tyyppi joka el sisdltanyt yhtéan attribuuttia. Tyyppi el n&
vaus kynyt kalentereissa, eika sille luonnollisesti voinut antaa arvoja.
Tunnus TC5.14-6
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- SQL-komentoihin liittyva’-merkki aiheuttaa ongelmia
vaus
Tunnus TC5.15-5
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- Ohjelma poistaa attribuutin kyselemétta
vaus
Tunnus TC5.15-7
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- Ohjelma poistaa attribuutin kyselemétta
vaus
Tunnus TC5.15-8
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen ku- Ohjelma poistaa attribuutin kyselemétta

vaus




Liite 2 —Opponenteilta saatuja testituloksia

Testagjat: Joanna Niininen jaMika Martikainen

Huomautus: Vanhentuneet ja samat testitapaukset Liitteen 1 kanssa poistettu.

Tunnus

TC2.1-2

Saatu tulos

Virheen kuvaus

Tunnus

Ei odotettu

salasana joka sisdltéé numeroita antaa ilmoituksen, ettamerkit 1 ja*“ eivét ole
sallittuja, mikali salasanaa el pyyhita myoskaan Peruutatoiminto e toimi

TC2.1-3

Saatu tulos

Virheen kuvaus

Ei odotettu

Ohjelma jumittuu yritettdessa luoda profiili ilman kayttgéunnusta

Tunnus TC2.1-4
Saatu tulos Ei odotettu
Virheen kuvaus | Vaaranlainen virheilmoitus ja nayttada “Luodaan profiilia’-ikkunan liian pit-
kaan.
Tunnus TC2.3-3
Saatu tulos Ei odotettu

Virheen kuvaus

Tunnus

Jos salasana ei ole kirjoitettu kaksi kertaa oikein, siitd ei tule ilmoitusta

TC2.3-2

Saatu tulos

Virheen kuvaus

Tunnus

Ei odotettu

IImoittaa’ ja” ei ole sallittuja arvoja

TC2.3-3

Saatu tulos

Virheen kuvaus

Ei odotettu

Jos salasana ei ole oikein, siita ei tule ilmoitusta




Tunnus

TC2.6-1jaTC2.6-2

Saatu tulos

Virheen kuvaus

Tunnus

Ei odotettu

Ei ole olemassa vastaavaa toimintoa

TC3.7-1

Saatu tulos

Virheen kuvaus

Tunnus

Ei odotettu

Ongelmia merkinnan lisdyksessal
Merkinnan lisdys ei ole ohjeistettu riittavan hyvin

TC2.6-1jaTC2.6-2,TC2.4-1, TC2.4-3, TC2.4-4, TC2.4-5, TC2.2-5

Saatu tulos

Virheen kuvaus

Ei odotettu

Ei toteutettu tai ohjeistus puuttuu




